

Actions d'accompagnement à l'autonomie en santé

Nom de la structure **[im] patients, chroniques & associés**
 Nom de la personne qui renseigne **LONDRES Muriel, DORSA Mairina**

Année d'exécution **2018**

Objectif général	Objectifs spécifiques	Actions mises en œuvre en 2018	Echéance prévue	Echéance réalisée à la date du 31/08/2018	Indicateur d'activité (pour mesurer l'atteinte des objectifs spécifiques) PREVISIONNEL	Indicateur d'activité (pour mesurer l'atteinte des objectifs spécifiques) REALISE	Explication des écarts	Mesure corrective effectuée à la date du 31 août 2018	Mesure corrective soumise à l'agence pour la fin de la 3 ^{ème} année du CPOM
Mise en évidence et analyse critique des différentes formes d'accompagnements existantes et mise en œuvre par les partenaires									
• Rédaction d'une charte de partenariat reprenant les principes essentiels du projet • Mise en commun de l'analyse critique des pratiques et des expérimentations existantes, et de leurs complémentarités • Mise en évidence d'un processus d'élaboration commun d'une diversité de programmes d'accompagnement innovants - à la fois généralistes et inclusifs des difficultés de chaque personne (adaptation, compréhension, dimensions sociales) • Repérage en continu de ce qui est déjà opérationnel tout en explicitant et en développant les savoir-faire de chacun des différents partenaires et acteurs et évaluation collective • Formalisation de l'évaluation accompagnatrice, participative et co-construite en continue • Mutualisation de pratiques d'accompagnement pour apprendre ensemble des expériences mises en œuvre • Réalisation d'une typologie des accompagnements analysés • Identification des besoins d'accompagnement non encore couverts par les actions existantes • Publication et diffusion des différentes formes d'accompagnement									
		Travail de coordination/ animation du projet	10h par semaine de travail conjoint entre ICA et Pôle ETP	17,5h par semaine depuis janvier 2018 (525 heures)	Animation de la dynamique collective; coordination des groupes de travail et séminaires de co-construction; préparation des réunions (logistique, ordres du jour, comptes rendus); communication; animation du site internet participatif; travail sur l'évaluation d'Aceso; travail sur l'évaluation nationale; écriture de articles et participation à des événements thématiques	Animation de la dynamique collective - oui: constitution d'un collectif, voir mémoire Master "Construction d'un collectif : l'exemple du projet ACompagnement Evolutif et SOLidaire (ACESO)" en pièce-jointe; coordination des groupes de travail et séminaires de co-construction - oui: groupes de travail et séminaires réalisés, avec le fonctionnement souhaité; préparation des réunions (logistique, ordres du jour, comptes rendus) - oui: réunions réalisées comme prévues; communication - oui: communication fréquente et fluide par mail et téléphone avec les partenaires; animation du site internet participatif - oui: site à jour, fonctionnant comme prévu; travail sur l'évaluation d'Aceso - oui: participation aux réunions sur l'évaluation, participation à la construction du cadre évaluatif; travail sur l'évaluation nationale - oui: réflexion sur le Delphi, mobilisation des partenaires pour répondre au Delphi, participation au séminaire national le 6 avril; écriture de articles et participation à des événements thématiques - oui: écriture et présentation d'un article à 12e Conférence Internationale de Modélisation, Optimisation et Simulation (MOSIM) le 29 juin; écriture d'un article qui sera présenté le 12 octobre au Colloque Labers/ Brest, candidature au Prix Gallien 2018.	Pas d'écarts		
		Comité de pilotage	3 réunions	2 réunions	Représentation des partenaires; nombre de réunions; participation aux réunions	Participation et représentation des partenaires - oui: Comité de Pilotage composé de 14 participants représentant 12 structures partenaires; Nombre de réunions - oui: 2 réunions, le 14 février et le 26 avril 2018; Participation aux réunions - oui: 13 participants à la réunion du 14 février et 7 participants à la réunion du 26 avril	Pas d'écarts (prochaine réunion le 10 octobre 2018)		
		Groupe de travail "Guide du routard"	1 réunion		Nombre de réunions; Participation aux réunions; Travail sur le matériel produit lors des visites (notes d'étonnement); Clôture du groupe de travail	Nombre de réunions - pas de réunions; Participation aux réunions - pas de participation Travail sur le matériel produit lors des visites (notes d'étonnement) - fait en 2017; Clôture du groupe de travail - en cours de réflexion	La réunion prévue pour le 1er semestre 2018 a été annulée par des problèmes d'agenda des participants	Une autre date sera fixé pour le 2eme semestre	
		Visites d'étonnement	7 visites	7 visites	Réalisation des visites; Participation des partenaires, de la coordination et des évaluateurs; Production de matériel d'analyse	Réalisation des visites - oui: 7 structures partenaires visitées; Participation des partenaires, de la coordination et des évaluateurs - oui: chaque structure a été visité par des référents des 2 autres structures, la coordination d'Aceso, les évaluateurs et une stagiaire de Master 2; Production de matériel d'analyse - oui: Production des textes de présentation des situations emblématiques d'accompagnement, des notes d'étonnement et d'un "kit de découverte" de chaque visite, composé des descriptifs des structures, des situations d'accompagnement présentées et des notes d'étonnement des visiteurs	Pas d'écarts		
		Groupe "Bourse de situations"	1 réunion par mois, à partir de septembre 2018	1 réunion	Nombre de réunions; Participation aux réunions; Réalisation de l'analyse de pratiques; Co-construction de "bonnes pratiques" d'accompagnement	Nombre de réunions - oui: le 05 septembre; Participation aux réunions: oui - 11 participants; Réalisation de l'analyse de pratiques - oui: discussion d'une situation d'accompagnement à chaque réunion; Co-construction de "bonnes pratiques" d'accompagnement - oui: co-construction des idées et solutions pour les difficultés trouvées dans la situation présentée	Pas d'écarts		
Co-construction des modalités d'accompagnement innovantes adaptatives et pérennes									
• Analyse des offres répondant à des besoins transversaux à toutes les personnes vivant avec une ou plusieurs maladies chroniques ainsi qu'à leurs proches et aidants • Identification des facteurs de synergie/freins entre les acteurs contribuant aux actions d'accompagnement Elaboration et mise en œuvre d'offres innovantes d'accompagnement centrées sur les parcours de santé globaux et l'empowerment de chaque bénéficiaire ou contribuant à identifier les indicateurs de cohérence du partenariat de soins, accessibles particulièrement aux personnes vulnérables et en situation de précarité et tiennent compte de leur dimension culturelle, ayant pour finalité une réduction des inégalités sociales de santé et la promotion de la santé • Evaluation de la pertinence du concept de coopération et de co-construction pour ouvrir à d'autres pistes d'accompagnement									

Objectif général	Objectifs spécifiques	Actions mises en œuvre en 2018	Echéance prévue	Echéance réalisée à la date du 31/08/2018	Indicateur d'activité (pour mesurer l'atteinte des objectifs spécifiques) PREVISIONNEL	Indicateur d'activité (pour mesurer l'atteinte des objectifs spécifiques) REALISE	Explication des écarts	Mesure corrective effectuée à la date du 31 août 2018	Mesure corrective soumise à l'agence pour la fin de la 3 ^{ème} année du CPOM
		Travail de coordination/ animation du projet	10h par semaine de travail conjoint entre ICA et Pôle ETP	17,5h par semaine depuis janvier 2018 (525 heures)	Animation de la dynamique collective; coordination des groupes de travail et séminaires de co-construction; préparation des réunions (logistique, ordres du jour, comptes rendus); communication; animation du site internet participatif; travail sur l'évaluation d'Aceso, travail sur l'évaluation nationale; écriture de articles et participation à des événements thématiques	Animation de la dynamique collective - oui: constitution d'un collectif, voir mémoire Master "Construction d'un collectif : l'exemple du projet ACcompagnement Evolutif et SOLidaire (ACESO)" en pièce-jointe; coordination des groupes de travail et séminaires de co-construction - oui: groupes de travail et séminaires réalisés, avec le fonctionnement souhaité; préparation des réunions (logistique, ordres du jour, comptes rendus) - oui: réunions réalisées comme prévues; communication - oui: communication fréquente et fluide par mail et téléphone avec les partenaires; animation du site internet participatif - oui: site à jour, fonctionnant comme prévu; travail sur l'évaluation d'Aceso - oui: participation aux réunions sur l'évaluation, participation à la construction du cadre évaluatif; travail sur l'évaluation nationale - oui: réflexion sur le Delphi, mobilisation des partenaires pour répondre au Delphi, participation au séminaire national le 6 avril, écriture de articles et participation à des événements thématiques - oui: écriture et présentation d'un article à 12e Conférence Internationale de Modélisation, Optimisation et Simulation (MOSIM) le 29 juin; écriture d'un article qui sera présenté le 12 octobre au Colloque Labers/ Brest, candidature au Prix Gallien 2018.	Pas d'écarts		
		Comité de pilotage	3 réunions	2 réunions	Représentation des partenaires; nombre de réunions; participation aux réunions	Participation et représentation des partenaires - oui: Comité de Pilotage composé de 14 participants représentant 12 structures partenaires; Nombre de réunions - oui: 2 réunions, le 14 février et le 26 avril 2018; Participation aux réunions - oui: 13 participants à la réunion du 14 février et 7 participants à la réunion du 26 avril	Pas d'écarts (prochaine réunion le 10 octobre 2018)		
		Groupe de travail "Glossaire"	2 réunions	2 réunions	Nombre de réunions; Participation aux réunions; Construction collective d'une définition de l'accompagnement; Confection d'une carte mentale sur les principes, valeurs, postures, moyens et pratiques associées à l'accompagnement, et les attitudes et postures que qui ne s'y associent pas	Nombre de réunions - oui: le 01 mars et le 16 mai 2018; Participation aux réunions - oui: 7 participants à chaque réunion; Construction collective d'une définition de l'accompagnement - oui: réflexion collective sur les termes liés au concept et à la pratique de l'accompagnement; Confection d'une carte mentale sur les principes, valeurs, postures, moyens et pratiques associées à l'accompagnement, et les attitudes et postures que qui ne s'y associent pas - oui: carte mentale construite et validée par l'ensemble des partenaires	Pas d'écarts		
		Séminaire de co-construction	2 séminaires par an	1 séminaire	Nombre de séminaires; Participation aux séminaires; Attente des objectifs des séminaires	Nombre de séminaires - oui: le 6 juin; Participation aux séminaires - oui: 22 participants; Attente des objectifs des séminaires - oui: retour sur les visites, travail sur la carte mentale "l'accompagnement c'est/ ce n'est pas", prototypage du groupe de travail "Bourse de situations"	Pas d'écarts	Le prochain séminaire aura lieu le 7 novembre 2018	
		Groupe "Bourse de situations"	1 réunion par mois, à partir de septembre 2018	1 réunion	Nombre de réunions; Participation aux réunions; Réalisation de l'analyse de pratiques; Co-construction de "bonnes pratiques" d'accompagnement	Nombre de réunions - oui: le 05 septembre; Participation aux réunions: oui - 11 participants; Réalisation de l'analyse de pratiques - oui: discussion d'une situation d'accompagnement à chaque réunion; Co-construction de "bonnes pratiques" d'accompagnement - oui: co-construction des idées et solutions pour les difficultés trouvées dans la situation présentée	Pas d'écarts		
Elaboration de nouveaux outils et supports contributifs aux nouveaux programmes d'accompagnements									
• Facilitation de l'intégration des solutions innovantes dans une vision tenant compte de l'environnement global de la personne accompagnée • Conception d'outils et supports y compris technologiques basés sur les besoins des personnes, co-construits avec elles • Identification et mise en œuvre au sein des programmes des conditions facilitant leur accessibilité aux personnes non francophones ou ayant des difficultés avec la langue française • Promotion et diffusion des outils d'auto-support et d'entraide identifiés et/ou co-construits dans le cadre de ce projet									
		Travail de coordination/ animation du projet	10h par semaine de travail conjoint entre ICA et Pôle ETP	17,5h par semaine depuis janvier 2018 (525 heures)	Animation de la dynamique collective, coordination des groupes de travail et séminaires de co-construction; préparation des réunions (logistique, ordres du jour, comptes rendus); communication; animation du site internet participatif; travail sur l'évaluation d'Aceso, travail sur l'évaluation nationale; écriture de articles et participation à des événements thématiques	Animation de la dynamique collective - oui: constitution d'un collectif, voir mémoire Master "Construction d'un collectif : l'exemple du projet ACcompagnement Evolutif et SOLidaire (ACESO)" en pièce-jointe; coordination des groupes de travail et séminaires de co-construction - oui: groupes de travail et séminaires réalisés, avec le fonctionnement souhaité; préparation des réunions (logistique, ordres du jour, comptes rendus) - oui: réunions réalisées comme prévues; communication - oui: communication fréquente et fluide par mail et téléphone avec les partenaires, animation du site internet participatif - oui: site à jour, fonctionnant comme prévu; travail sur l'évaluation d'Aceso - oui: participation aux réunions sur l'évaluation, participation à la construction du cadre évaluatif, travail sur l'évaluation nationale - oui: réflexion sur le Delphi, mobilisation des partenaires pour répondre au Delphi, participation au séminaire national le 6 avril, écriture de articles et participation à des événements thématiques - oui: écriture et présentation d'un article à 12e Conférence Internationale de Modélisation, Optimisation et Simulation (MOSIM) le 29 juin; écriture d'un article qui sera présenté le 12 octobre au Colloque Labers/ Brest, candidature au Prix Gallien 2018	Pas d'écarts		
		Comité de pilotage	3 réunions	2 réunions	Représentation des partenaires; nombre de réunions; participation aux réunions	Participation et représentation des partenaires - oui: Comité de Pilotage composé de 14 participants représentant 12 structures partenaires; Nombre de réunions - oui: 2 réunions, le 14 février et le 26 avril 2018; Participation aux réunions - oui: 13 participants à la réunion du 14 février et 7 participants à la réunion du 26 avril	Pas d'écarts (prochaine réunion le 10 octobre 2018)		
		Identification des outils déjà existantes et utilisés par les partenaires			Nombre d'outils identifiés	Nombre d'outils identifiés - oui: en cours - un outil créé et utilisé par l'Association Cordia pour l'analyse des besoins des bénéficiaires a été présenté au Comité de pilotage et il sera objet d'analyse lors du prochain séminaire de novembre 2018	Pas d'écarts		

Objectif général	Objectifs spécifiques	Actions mises en œuvre en 2018	Echéance prévue	Echéance réalisée à la date du 31/08/2018	Indicateur d'activité (pour mesurer l'atteinte des objectifs spécifiques) PREVISIONNEL	Indicateur d'activité (pour mesurer l'atteinte des objectifs spécifiques) REALISE	Explication des écarts	Mesure corrective effectuée à la date du 31 août 2018	Mesure corrective soumise à l'agence pour la fin de la 3 ^{ème} année du CPOM
		Formation des partenaires à l'usage de l'outil Baromètre	1 journée de formation	1 journée de formation	Réalisation de la journée de formation; Participations à la formation	Réalisation de la journée de formation - oui: le 21 mars 2018; Participations à la formation - oui: 18 participants	Pas d'écarts		
		Création d'outils			Nombre d'outils créés	Nombre d'outils créés - oui: la carte mentale "l'accompagnement c'est/ce n'est pas" créée par le groupe "Glossaire"	Pas d'écarts		
Elaboration d'un cadre commun (critères) d'évaluation des résultats et impacts	<p>• Elaboration et mise en œuvre des processus de validation des pratiques et des usages des activités et programmes d'accompagnement • Identification des indicateurs et critères valides et utiles pour veiller à ce que les bénéficiaires de ces programmes soient les personnes ou leurs proches concernés par la maladie chronique, ainsi que les soignants (au sens large). les offres contribuent à développer les compétences liées à la vie avec la maladie chronique (compétences psycho-sociales, capacités d'auto-soin, capacités à mobiliser de l'aide ou à faire appel à des dispositifs d'aide), les offres permettent d'améliorer les parcours de vie, notamment en lien avec les parcours de soins et/ou facilitent l'entrée dans un</p>								
		Travail de coordination/ animation du projet	10h par semaine de travail conjoint entre ICA et Pôle ETP	17,5h par semaine depuis janvier 2018 (525 heures)	Animation de la dynamique collective; coordination des groupes de travail et séminaires de co-construction; préparation des réunions (logistique, ordres du jour, comptes rendus); communication; animation du site internet participatif; travail sur l'évaluation d'Aceso; travail sur l'évaluation nationale; écriture de articles et participation à des événements thématiques	Animation de la dynamique collective - oui: constitution d'un collectif, voir mémoire Master "Construction d'un collectif: l'exemple du projet ACompagnement Evolutif et SOLidaire (ACESO)" en pièce-jointe; coordination des groupes de travail et séminaires de co-construction - oui: groupes de travail et séminaires réalisés, avec le fonctionnement souhaité; préparation des réunions (logistique, ordres du jour, comptes rendus) - oui: réunions réalisées comme prévues; communication - oui: communication fréquente et fluide par mail et téléphone avec les partenaires; animation du site internet participatif - oui: site à jour, fonctionnant comme prévu; travail sur l'évaluation d'Aceso - oui: participation aux réunions sur l'évaluation, participation à la construction du cadre évaluatif; travail sur l'évaluation nationale - oui: réflexion sur le Delphi, mobilisation des partenaires pour répondre au Delphi, participation au séminaire national le 6 avril; écriture de articles et participation à des événements thématiques - oui: écriture et présentation d'un article à 12e Conférence Internationale de Modélisation, Optimisation et Simulation (MOSIM) le 29 juin; écriture d'un article qui sera présenté le 12 octobre au Colloque Labers/ Brest, candidature au Prix Gallien 2018.	Pas d'écarts		
		Comité de pilotage	3 réunions	2 réunions	Représentation des partenaires; nombre de réunions; participation aux réunions	Participation et représentation des partenaires - oui: Comité de Pilotage composé de 14 participants représentant 12 structures partenaires; Nombre de réunions - oui: 2 réunions, le 14 février et le 26 avril 2018; Participation aux réunions - oui: 13 participants à la réunion du 14 février et 7 participants à la réunion du 26 avril	Pas d'écarts (prochaine réunion le 10 octobre 2018)		
		Constitution d'une équipe d'évaluation			Equipe d'évaluation constitué	Equipe d'évaluation constitué - oui: en cours (3 chercheurs référents du LEPS et 1 chercheur senior bénévole sur le terrain sont en charge de l'évaluation. En attente d'un nouveau chercheur sur le terrain et de l'approbation d'une bourse CIFRE pour une thèse de doctorat)	Le début de l'évaluation n'était prévu que pour la deuxième année du projet	Le recrutement d'un deuxième chercheur pour le travail de terrain est prévue pour la fin de 2018	
		Réunions de l'équipe d'évaluation	4 réunions par an	10 réunions	Nombre de réunions	Nombre de réunions - oui: le 27 avril et le 31 mai avec l'équipe élargie du LEPS et 8 réunions avec le chercheur sur le terrain et la coordination d'Aceso	Pas d'écarts		
		Construction du cadre évaluatif	févr-17	En cours	Cadre évaluatif construit	Cadre évaluatif construit - oui: en cours - Les principes de l'évaluation et les axes à être évalués ont été construits avec la collaboration des partenaires. La construction des critères et indicateurs d'évaluation est en cours)	L'échéance a été prévue sans considérer le mode collaboratif de construction du cadre évaluatif. La construction collective de l'évaluation demande un temps beaucoup plus long.	Les critères et indicateurs seront construits à partir du lancement du groupe de travail "Evaluation", prévu pour le quatrième trimestre 2018	
Partage et diffusion des savoirs et des savoir-faire issus du projet	<p>• Analyse des conditions de transfert des types d'accompagnement identifiés dans des contextes différents de ceux dans lesquels ils étaient initialement implantés • Facilitation et soutien à la co-création de savoirs des usagers • Elaboration, avec les partenaires et les personnes concernées, de processus de formation initiale, continue, d'entraînement aux pratiques d'accompagnement de tous les acteurs, notamment des professionnels de santé et du médico-social, et des bénévoles et salariés des associations de patients • Appui à l'essaiage des pratiques d'accompagnement au plus près des personnes concernées sur les territoires • Intégration des méthodologies d'accompagnement et de travail coopératif</p>								
		Travail de coordination/ animation du projet	10h par semaine de travail conjoint entre ICA et Pôle ETP	17,5h par semaine depuis janvier 2018 (525 heures)	Animation de la dynamique collective; coordination des groupes de travail et séminaires de co-construction; préparation des réunions (logistique, ordres du jour, comptes rendus); communication; animation du site internet participatif; travail sur l'évaluation d'Aceso; travail sur l'évaluation nationale; écriture de articles et participation à des événements thématiques	Animation de la dynamique collective - oui: constitution d'un collectif, voir mémoire Master "Construction d'un collectif: l'exemple du projet ACompagnement Evolutif et SOLidaire (ACESO)" en pièce-jointe; coordination des groupes de travail et séminaires de co-construction - oui: groupes de travail et séminaires réalisés, avec le fonctionnement souhaité; préparation des réunions (logistique, ordres du jour, comptes rendus) - oui: réunions réalisées comme prévues; communication - oui: communication fréquente et fluide par mail et téléphone avec les partenaires; animation du site internet participatif - oui: site à jour, fonctionnant comme prévu; travail sur l'évaluation d'Aceso - oui: participation aux réunions sur l'évaluation, participation à la construction du cadre évaluatif; travail sur l'évaluation nationale - oui: réflexion sur le Delphi, mobilisation des partenaires pour répondre au Delphi, participation au séminaire national le 6 avril; écriture de articles et participation à des événements thématiques - oui: écriture et présentation d'un article à 12e Conférence Internationale de Modélisation, Optimisation et Simulation (MOSIM) le 29 juin; écriture d'un article qui sera présenté le 12 octobre au Colloque Labers/ Brest, candidature au Prix Gallien 2018.	Pas d'écarts		
		Comité de pilotage	3 réunions	2 réunions	Représentation des partenaires; nombre de réunions; participation aux réunions	Participation et représentation des partenaires - oui: Comité de Pilotage composé de 14 participants représentant 12 structures partenaires; Nombre de réunions - oui: 2 réunions, le 14 février et le 26 avril 2018; Participation aux réunions - oui: 13 participants à la réunion du 14 février et 7 participants à la réunion du 26 avril	Pas d'écarts (prochaine réunion le 10 octobre 2018)		

Objectif général	Objectifs spécifiques	Actions mises en œuvre en 2018	Échéance prévue	Échéance réalisée à la date du 31/08/2018	Indicateur d'activité (pour mesurer l'atteinte des objectifs spécifiques) PREVISIONNEL	Indicateur d'activité (pour mesurer l'atteinte des objectifs spécifiques) REALISE	Explication des écarts	Mesure corrective effectuée à la date du 31 août 2018	Mesure corrective soumise à l'agence pour la fin de la 3 ^{ème} année du CPOM
		Publication d'articles et participation à des événements scientifiques, thématiques			Nombre d'articles; Participation à des événements	Nombre d'articles - oui: 2 articles; Participation à des événements - oui: participation à la 12e Conférence Internationale de Modélisation, Optimisation et SIMulation - MOSIM - 27 au 29 juin 2018 – Toulouse; participation prévue au colloque "La participation dans les politiques sociales et médico-sociales : Quelle(s) autonomie(s) pour les acteurs ?", Laboratoire d'études et de recherche en sociologie (Labers)			
		Accueil de stagiaires de master recherche	2 stages	2 stages	Nombre de mémoires de master produits / 2 outils	- création d'un outil d'analyse du parcours réalisé par aceso par une stagiaire de design, création d'une vidéo sur les notes d'étonnements	Pas d'écarts		

Année d'exécution : 2018

Objectif général	Objectifs spécifiques	Budget prévisionnel 2018	Dépenses au 31/08/2018	Dépenses prévisionnelles du 1er septembre au 31 décembre 2018	Ecart entre le budget alloué et les dépenses engagées ou à venir en 2018	Commentaires
Mise en évidence et analyse critique des différentes formes d'accompagnements existantes et mise en œuvre par les partenaires	<ul style="list-style-type: none"> • Accords sur les besoins d'accompagnement et les problématiques communes des partenaires • Définition des modes de communication entre les partenaires et acteurs du projet • Création de comités de pilotage et de groupes de travail • Organisation de la collecte des données et de leur analyse partagée • Identification des actions novatrices à mettre en place 	31 419,35 €	12 290,15 €	15 036,26 €	4 092,94 €	les salaires des 2 coordinatrices ont été un peu plus importantes que prévues (+878 €), en revanche, la stagiaire (-226€) a été moins rémunérée que prévu, les frais généraux sont plus importants (+1010 €), en revanche les frais de support (logistique) sont moins importants (-1300€), l'indemnisation des participants est moins importantes que prévues (-4455€). À noter que l'embauche de la chargée de mission évaluation est en cours.
Co-construction des modalités d'accompagnement innovantes adaptatives et pérennes	<ul style="list-style-type: none"> • Accords sur les besoins d'accompagnement et les problématiques communes des partenaires • Définition des modes de communication entre les partenaires et acteurs du projet • Création de comités de pilotage et de groupes de travail • Organisation de la collecte des données et de leur analyse partagée • Identification des actions novatrices à mettre en place • Co-construction des modalités d'accompagnement innovantes 	24 315,35 €	11 412,53 €	9 036,26 €	3 866,56 €	les salaires des 2 coordinatrices ont été un peu plus importantes que prévues (+878 €), les frais généraux sont plus importants (+1010 €), en revanche les frais de support (logistique) sont moins importants (-1300€), l'indemnisation des participants est moins importantes que prévues (-4455€).
Elaboration de nouveaux outils et supports contributifs aux nouveaux programmes d'accompagnements	<ul style="list-style-type: none"> • Définition des modes de communication entre les partenaires et acteurs du projet • Création de comités de pilotage et de groupes de travail • Organisation de la collecte des données et de leur analyse partagée 	23 035,35 €	15 262,53 €	6 133,76 €	1 639,06 €	les salaires des 2 coordinatrices ont été un peu plus importantes que prévues (+878 €), les frais généraux sont plus importants (+1010 €), en revanche les frais de support (logistique) sont moins importants (-1300€), l'indemnisation des participants est moins importantes que prévues (-2227€).
Elaboration d'un cadre commun (critères) d'évaluation des résultats et impacts	<ul style="list-style-type: none"> • Co-construction du cadre évaluatif • Définition des modes de communication entre les partenaires et acteurs du projet • Création de comités de pilotage et de groupes de travail • Organisation de la collecte des données et de leur analyse partagée • Evaluation de la transférabilité des solutions co-construites et de leur "essaimage" 	30 013,35 €	12 070,74 €	16 133,76 €	1 808,85 €	les salaires des 2 coordinatrices ont été un peu plus importantes que prévues (+878 €), en revanche la stagiaire a été rémunérée moins que prévue (-169€), les frais généraux sont plus importants (+1010 €), en revanche les frais de support (logistique) sont moins importants (-1300€), l'indemnisation des participants est moins importantes que prévues (-2227€).
Partage et diffusion des savoirs et des savoir-faire issus du projet	<ul style="list-style-type: none"> • Définition des modes de communication entre les partenaires et acteurs du projet • Création de comités de pilotage et de groupes de travail • Travail de mutualisation en vue de partager les savoirs et les savoir-faire issus du projet • Evaluation de la transférabilité des solutions co-construites et de leur "essaimage" • Recommandations et mise en œuvre d'actions d'accompagnement adaptées et pérennes 	45 063,35 €	13 557,13 €	29 385,67 €	2 120,55 €	les salaires des 2 coordinatrices ont été un peu plus importantes que prévues (+878 €), en revanche les 2 stagiaires ont été rémunérées moins que prévue (-1224 €), les frais généraux sont plus importants (+1010 €), en revanche les frais de support (logistique) sont moins importants (-1300€), l'indemnisation des participants est moins importantes que prévues (-1485€).
		153 846,75 €	64 593,08 €	75 725,71 €	13 527,96 €	

